

| Speedy Gonzales Auswassern: Reinigen, Unterwasserschutz, Überwasser- & Holz-pflege, | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|----------|----------------|---|--------|--------|--------|----------------|----------------|-----------------------|--------|--------|--------|-------|
| Nach Ausführung: 29.06. 2019 WU | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Termine: | Mo 24.06. 2019 | | | | | Di 25.06. 2019 | | | | | | |
| Vorbereitung, Ressourcen, Ablauf | | | | Wer: | Status | 9-- | 10--12 | 12--14 | 14--16 | --17 | Nacht | 9-- | 10--12 | 12--14 | 14--16 | 17:45 |
| Termin festlegen & bestätigen | | | | WU | erl. | | | | | | | | | | | |
| Boot sperren | | | | WU | erl. | | | | | | | | | | | |
| Hafenkran reserviert | | | | WU | erl. | 09:30 | | | | | 16:30 | | | | | |
| Arbeitsbock reserviert | | | | WU | erl. | | | | | | | | | | | |
| 3x2 Helfer ausschreiben | | | | WU | erl. | 09:00 Iwan & Carina Meier | | | | 16h | Peter Christen | | | 8h | | |
| | | | | | | ein Platz offen | | | | | | | | | | |
| Bootsteam BT Verfügbarkeit | | | | WU | erl. | | | | | | | Röbi Schäfer ab 13.30 | | | 4.5h | |
| | | | | | erl. | WU | | | | 9h | WU | | | 9h | | |
| Total Arbeitszeit am Boot: 46h | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Material beschaffen: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hochdruckreiniger von B+S mit Jetton | | | | WU | erl. | mind. 1 Bürste mit langem Stiel, auf Boot. Plus 2 Bürsten | | | | | | | | | | |
| Dampfreiniger von Carin Meier privat | | | | CM | bestellt | Danke für deren gebrauch! | | | | | | | | | | |
| Wasserschlauch, Kabelrolle, Reinigungsmat | | | | WU | besorgt | Kabelrolle auf Boot | | | | | | | | | | |
| Polier- und Schleifmaschine bestellt | | | | WU | erhalten | vom Lager Marthalen. Schleifmaschine für Unterwasser muss Staubabsaugung haben! | | | | | | | | | | |
| Schutz- Anzüge, Brillen, Hand/Mund-schutz | | | | WU | besorgt | eingekauft. Schutzanzüge braucht es nicht! | | | | | | | | | | |
| Malerband 2-5cm breit, Polier-fäden/watte | | | | WU | besorgt | | | | | | | | | | | |
| Schliefpapier für GFK und Holz | | | | WU | besorgt | 120 bis 400 | | | | | | | | | | |
| 2x (Rollen mit Schalen, Pinselset | | | | WU | besorgt | | | | | | | | | | | |
| Antifouling VC17m, 2x 750mL | | | | WU | kaufen | Dobler+Ingold | | | | | | | | | | |
| Gelcoat? Reiniger/Wax, Epoxy-Kitt | | | | WU | kaufen | Dobler+Ingold | | | | | | | | | | |
| 2-3 Leitern: 2 bis mind. 6 Tritt | | | | WU | mitnehme | Iwan Meier: Eine Leiter; Arbeitsplattformen von B+S | | | | | | | | | | |
| Holzpflege: Rost, Pinne, Lucke, Steckschot, Grosstraversteg) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Holz Reiniger, Lappen und Teak-Öl | | | | WU | vorhanden | | | | | | | | | | | |
| Boot nach Luzern überführen So 23.06 | | | | Severin | 5h | Boot ab 14Uhr auf Unterhalt reserviert | | | | | | | | | | |
| Ablauf: | | | | Wer: | Status | 9-- | 10--12 | 12--14 | 14--16 | --17 | Nacht | 9-- | 10--12 | 12--14 | 14--16 | --17 |
| Boot vorbereiten, | | | | Team | 0.5h | Backkisten leeren wenn möglich, besser als auf Bock | | | | | | | | | | |
| Boot zum Kran fahren, Bug wo? | | | | WU | 0.5h | Boot muss beim Kran sein, wenn Kranführer eintrifft! | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | Auswassern | | B+S | 0.5h | grüne Hackenschlaufe in Bootsmitte, Leinen auf Heckklampen | | | | | | | | | | | | | | |
| | Boot Reinigen mit Hochdruck am Kran | | Team | 1h | Damit der Dreck nicht eintrocknet! | | | | | | | | | | | | | | |
| | Boot auf fahrbarem Bock an AP verschieben | | B+S | 0.5h | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nachreinigen Unterwasserseite mit Bürsten | | Team | 0.5h | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Reinigen oben mit Dampf inkl. Backskisten | | Team | 1h | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Reinigen/ Schleifen, spachteln Bootsschale | | Team | 4h | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Trocknen, Abkleben auf Wasserlinie | | Team | 1h | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2x Antifouling Anstrich/ trocknen | | Team | 2h | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Boot festbinden über Nacht | | WU | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bootsschale polieren (reinigen, waxen) | | Team | 3h | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Klebestreifen auf Wasserlinie anbringen | | Team | 0.5h | nicht nötig | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einwassern | | B+S | 1h | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Boot einräumen (selektiv) | | Team | 0.5h | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Boot nach Brunnen überführen Di 25.06 | | Röbi | 3h | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Holzpflege: Auf Schiff: Lucke, Traversteg, Pinne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rost, Steckschot, Bodenbrett reinigen, pflegen, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Neue Gummipuffer am Rost montieren | | WU | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kleine Reperaturen: Loch Rumpf/vor Kiel mit Epoxy-Kitt geschlossen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Mitbringen: Genossenschaftlicher Geist, ältere Arbeitskleider/ Schuhe, Badehose & Tuch | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zwischenverpflegung und Wasser | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Adresse der Werft: | SNG/ Bucher+Schmid (B+S), Alpenquai 11 CH 6005 Luzern. 041 368 08 08 / 041 360 22 67 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Adresse Shop: | Dobler + Ingol, Alpenquai 13 041 360 82 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Autoparkplätze: | Kiesplatz rechts neben Gebäude Alpenquai 11-13, kostenpflichtig | | | | | | | | | | | | | | | | | |